



Администрация Нефтеюганского района

## ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

### ПРИКАЗ

03.04.2020

№ 295-0

г. Нефтеюганск

Об утверждении плана мероприятий по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» на территории Нефтеюганского района в 2020 году

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.07.2019 года №356-рп «О реализации в Ханты-Мансийского автономного округа – Югре отдельных мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование», приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 27.09.2019 года «1255 «О создании и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году, п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
  - 1.1. План мероприятий по созданию и функционированию Центров «Точка Роста» (приложение 1);
  - 1.2. Медиаплан по информационному сопровождению создания Центров «Точка Роста» (приложение 2);
2. Руководителям общеобразовательных учреждений НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.):
  - 2.1. Издать локальный акт о создании Центра;
  - 2.2. Внести изменения в устав образовательной организации;
  - 2.3. Утвердить план по созданию и функционированию Центра;
  - 2.4. Разработать и утвердить положение о деятельности Центра;
  - 2.5. Назначить руководителя Центра;
  - 2.6. Определить порядок решения материально-технических и имущественных вопросов Центра;
  - 2.7. Утвердить план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.

3. Заместителю директора департамента (Тимофеева Т.А.) создать вкладку «Точка Роста» на официальном сайте департамента образования и молодёжной политики Нефтеюганского района.

4. Секретарю приемной отдела кадров и делопроизводства Субхангуловой Л.Т. довести данный приказ до сведения руководителей образовательных организаций района.

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора департамента Кривуля А.Н., Пайвину С.Д., Кофанову О.А. в части касающейся.

Директор департамента



Н.В Котова

С приказом ознакомлен:

Фамилия И.О.	Подпись	Дата
Кривуля А.Н.		
Кофанова О.А.		
Пайвина С.Д.		
Тимофеева Т.А.		
Скрипова В.П.		
Камышан И.И.		
Чирун Е.А.		

РАССЫЛКА:

Подразделение, должностное лицо	Количество копий на бумажном носителе	Электронная рассылка
Тимофеевой Т.А.		1
Кривуля А.Н.		
Кофановой О.А.		
Пайвиной С.Д.		
Отдел обеспечения безопасности образовательных учреждений		1
Отдел общего, специального и дошкольного образования		1
Отдел дополнительного образования и воспитательной работы		1
В ОУ		13
В дело	1	
Всего	1	17

Кривуля Анна Николаевна  
250165

Приложение 1 к приказу  
 Департамента образования  
 и молодежной политики  
 Нефтеюганского района  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

План мероприятий по созданию  
 и функционированию Центров «Точка Роста»  
 на территории Нефтеюганского района

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1	Согласование зонирования помещений, инфраструктурного листа и медиаплана для функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Апрель-май 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
2	Определение кадрового состава Центра	Апрель-май 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
3	Проведение ремонтных работ помещений, предназначенных для функционирования Центра	Май-август 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ

			«Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
4	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников Центра и педагогов	Апрель-июнь 2020	ДоИМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
5	Приобретение, доставка и установка оборудования	Июнь-август 2020	ДоИМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
6	Открытие Центров (приглашение СМИ)	Сентябрь-октябрь 2020	ДоИМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)

Приложение 2 к приказу  
 Департамента образования  
 и молодежной политики  
 Нефтеюганского района  
 от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Медиаплан**  
 по информационному сопровождению  
 создания Центров «Точка Роста»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственный
1	Информирование в СМИ о реализации проекта на территории Нефтеюганского района	апрель-октябрь 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
2	Презентация проекта и Концепции Центра для различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, родители)	июнь-октябрь 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
3	Создание вкладки «Точка Роста» на сайте Департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района, на сайтах общеобразовательных учреждений	Июнь 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ»

			(Сидорова Т.А.)
4	Освещение деятельности Центра «Точка Роста» на сайте школы (наполнение, актуализация)	постоянно	Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
5	Запуск рекламной компании и «горячей линии» по вопросам обучения детей в Центре: - проведение встреч с родителями - выпуск рекламных роликов	Июль-сентябрь 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
6	Размещение баннера на сайте общеобразовательной организации с информацией о работе Центра, приема обучающихся в Центры на программы дополнительного образования	Август-сентябрь 2020	Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
7	Торжественное открытие Центров в образовательных организациях	Сентябрь 2020	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
8	Проведение Дня открытых дверей	Октябрь-ноябрь 2020	ДОиМП

	для родителей, общественности, СМИ		Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)
9	Поддержка интереса к Центрам и общее информационное сопровождение	Ноябрь – декабрь 2020, далее - постоянно	ДОиМП Руководители: НРМОБУ «Салымская СОШ №1» (Жердев М.В.), НРМОБУ «Чеускинская СОШ» (Шехирева И.В.), НРМОБУ «Сентябрьская СОШ» (Сидорова Т.А.)